
 

INFORMAČNÝ LIST 
programu celoživotného vzdelávania 

Názov kurzu Časové plánovanie výstavby v programe MS Project  

Vzdelávacia 
organizácia 

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice 

Cieľová skupina manažér (vedúci) projektu výstavby, stavbyvedúci, asistent manažéra výstavby, 
asistent stavbyvedúceho, pracovník oddelenia prípravy výstavby, stavebný dozor, 
projektant, investor, developer 

Kvalifikačné 
požiadavky 

minimálne stredoškolské vzdelanie 

Profil absolventa 
vzdelávacieho kurzu 

Absolvent sa dokáže orientovať v oblasti automatizovaných nástrojov pre tvorbu, 
ladenie a aktualizáciu časových plánov procesov a zdrojov výstavby. Ovláda nástroje 
softvéru MS Project pre časové plánovanie projektov. Vedomosti a zručnosti získané 
absolvovaním programu podporujú kompetencie pre časové plánovanie a riadenie 
projektu výstavby s využitím nástrojov programu MS Project. 

Osnova 
vzdelávacieho kurzu 

Časové plánovanie ako súčasť modelovania v projekte výstavby 
• Časové plánovanie ako základný predpoklad realizácie výstavby. 
• Formy časových plánov. 
• Automatizované nástroje pre časové plánovanie v projekte výstavby. 
Prostredie a softvérové nástroje MS Project 
• Pracovné prostredie MS Project. 
• Základné informácie o projekte, stanovenie dátumu začiatku alebo konca projektu, 

nastavenie vlastného kalendára projektu. 
• Úlohy, súhrny úloh a míľniky v projekte: vkladanie úloh a míľnikov, súhrnné úlohy a 

usporiadanie zoznamu úloh podľa hierarchie, časový rozvrh úloh podľa následnosti a 
termínov, prerušenia úloh. 

• Zdroje v projekte: zoznam zdrojov, pracovné a materiálne zdroje, priraďovanie 
zdrojov k úlohám, vzťah „pracovné zdroje - doba trvania úlohy - práca“, náklady v 
projekte. 

• Úprava, uloženie a priebežná kontrola projektu: úprava doby trvania úlohy, úprava 
väzieb medzi úlohami, optimalizácia zdrojov na projekte, smerný plán, sledovanie 
realizácie úloh projektu, aktualizácia časového plánu. 

• Grafické a formálne úpravy projektu: úpravy formátu časového plánu v zobrazení 
Ganttov diagram/harmonogram, vzhľad projektu pre tlač. 

• Úprava výstupov z MS Project pre 4D modely v rámci BIM modelovanie stavieb. 
Časový plán výstavby v MS Project - prípadová štúdia 
• Návrh šablóny v MS Project pre časové plánovanie výstavby 
• Riešenie prípadovej štúdie v prostredí MS Project: Návrh časového plánu 

zadanej/vybranej stavby, časová analýza procesov a zdrojov výstavby 

Odborný garant  prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. maria.kozlovska@tuke.sk  

Lektor doc. Ing. Renáta Bašková, PhD. renata.baskova@tuke.sk 

Organizačný garant doc. Ing. Renáta Bašková, PhD. renata.baskova@tuke.sk 

Dĺžka kurzu 18 hod. (3 dni po 6 hod.)  

Forma vzdelávania prezenčne 

Spôsob ukončenia Po absolvovaní kurzu získanie osvedčenia 

Miesto realizácie Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, Košice  

Veľkosť skupiny Minimálne 6 osôb 

Cena kurzu 180,- EUR (organizácia nie je platcom DPH) 

Bankové spojenie Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 
IČO: 00397610; DIČ 2020486710 
Banka: Štátna pokladnica; IBAN:SK88 8180 0000 0070 0008 3522 
SWIFT: SPSRSKBA;  Variabilný symbol: 1053012302; Konštantný symbol: 0308 
Účel platby:  meno a priezvisko účastníka 

Prihláška https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp01CntYC3eU3EVTU7YdbL45t-
H49jtVs07wj5_r7BBuDFgA/viewform?usp=sf_link 
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